




防城港市绩效考评领导小组
办公室文件
防绩办发〔2018〕10号
★
	

防城港市绩效考评领导小组办公室关于印发《自治区2018年度绩效考评中期核验反馈
防城港市存在问题整改方案》的通知

市直各相关单位：
根据自治区绩效考评领导小组办公室《关于反馈2018年度设区市绩效考评中期核验情况的通知》精神，为加快推进2018年度中期核验反馈我市存在问题整改，督促各级各部门切实落实好自治区下达的各项指标任务，特制定本整改方案。现印发给你们，请认真贯彻实施。


防城港市绩效考评领导小组办公室
[bookmark: _GoBack]2018年8月23日
自治区2018年度绩效考评中期核验反馈
防城港市存在问题整改方案

一、指导思想
深入贯彻落实自治区和市委、市政府关于绩效考评工作的新指示新要求，围绕自治区党委、政府的重大决策部署和市委、市政府的年度工作目标，推动我市经济社会高质量发展，以工作实绩考核为重点，突出对存在问题的整改，强化措施，狠抓落实，切实解决自治区2018年度绩效考评中期核验反馈防城港市存在问题，确保年度各项目标完成。
二、整改内容和措施
以自治区绩效办反馈我市中期核验存在问题为整改重点，落实责任单位，明确整改措施和时限。
（一）关于县县通高速公路项目整改情况
抽查项目：Ｇ75/Ｇ7511/G7512南宁经钦州至防城港高速公路改扩建
存在问题：30亩群众安置地已全部完成征地手续，由于布置总平图尚未得到住建委的批复，和一座坟山未迁移，影响了拆迁安置；防城收费站收费广场征地红线内7.6亩土地未能征收，影响施工进度；防城港服务区131.9亩土地已完成了征收协议签订工作，并进行了土地清表92.9亩，但由于3座坟山没迁移和青苗未办理补偿手续，尚有39亩土地未清表；红线外有些房屋群众提出离公路太近，要求对房屋进行搬迁，由于未满足群众的要求，施工受阻时常发生。
牵头单位：市交通运输局
责任单位：防城区政府、市征地办
完成时限：2018年12月31日
整改措施：做好征拆迁群众的思想工作，分配好安置地宅基地，加快安置地建设；批复办理土地置换，核实办理群众的青苗补偿，加快坟山迁移。
（二）关于普通路网项目建设整改情况
抽查项目：广西滨海公路企沙至茅岭段
存在问题：本项目应征拆房屋123间，截止2018年7月5日，已完成征拆8户，占总量的6.5%，进度缓慢。
牵头单位：市交通运输局
责任单位：港口区政府、防城区政府、市征地办
完成时限：2018年12月31日
整改措施：继续做好征拆群众的思想工作，加强组织协调指导，港口区、防城区政府要加强沟通配合，尽快落实拆迁安置相关事项，抓好群众安置工作。
抽查项目：中国峒中－越南横模口岸桥工程
存在问题：一是项目法人制度执行上不规范，表现在由防城区交通运输局作为建设单位（发包人）与施工单位（承包人）签订工程施工合同。二是报监手续不规范。三是中标通知书由招标代理机构发，不规范。四是主要材料没有按项目核准公开招标进行采购。五是Ｋ线工程尚未完成实体工程施工，进度明显比越方落后。
牵头单位：市交通运输局
责任单位：防城区政府
完成时限：2018年12月31日
整改措施：加强领导，统筹协调，进一步完善建设程序，按规范施工，继续督促施工单位加快施工进度，争取9月底完成下部结构和全部6片预制梁施工，10月底完成桥梁吊装和桥面结铺装施工，11月中旬全部主桥施工，争取今年12月按质按量按时完成主桥施工。
（三）关于县乡联网路建设整改情况
抽查项目：防城区十万山瑶族乡大菉那德至十万山乡；防城港上思县叫安华兰至平福
存在问题：工可未批复，初步设计施工图没完成，实现开工难度大。
牵头单位：市交通运输局
责任单位：上思县政府、防城区政府
完成时限：2018年12月31日
整改措施：督促上思县、防城区交通运输局采取非常措施，落实地方配套资金，解决困难，按时间节点推进前期工作，尽快完成工可批复，施工图设计，施工招标上限控制价评审，12月前完成施工招标，12月进场施工。
抽查项目：防城港上思县叫安至森林公园
存在问题：是否纳入2018年绩效考核没有确定。
责任单位：市交通运输局
完成时限：2018年12月31日
整改措施：经与自治区交通厅对接，根据交通厅考核实施方案（桂交办发〔2018〕98号），此项无考核要求。
（四）关于地下管廊建设整改情况
抽查项目：高新区地下管廊建设
存在问题：项目进度缓慢，2016年至今，仍在筹集资金，未开工。
责任单位：市住建委
完成时限：2018年12月31日
整改措施：明确实施机构和建设单位后，以PPP模式尽快落实资金，加快工作进度，确保完成目标任务。
（五）关于农村改厕改厨项目整改情况
抽查项目：防城区和港口区的改厨改厕项目
存在问题：年内改厨改厕各要完成22100户，截止7月3日，各只完成236户，占年度任务数的1.06%，进度偏慢。
责任单位：市住建委
完成时限：2018年12月31日
整改措施：1.落实地方工作责任。市、镇、村及驻村工作队各负其责，层层细化任务，并向相关主管部门申请项目及资金，加强资金管理。加强宣传，组织群众积极参与。
2.加强项目监管。依法依规强化项目监管，严把工程质量关。项目建设过程要做到资金补助和筹集公开，在资金补助方式上，依照程序合理确定改造对象、改造内容及相应补助额度，确保精准补助；在资金拨付方式上，市财政按施工进度分批划拨项目资金，确保资金使用安全高效。
3.发动社会参与。积极动员社会力量，发动企业参与研发标准化、规范化、模块化的“两改”设施设备；引导企业参与相关工程建设，推广使用一体化设备和先进技术，面向农村的环保产业。
（六）关于特困人员救助供养项目整改情况
抽查项目：城市特困人员
存在问题：叶树珍的账号与民政部门提供的对账单不符。
责任单位：市民政局
完成时限：2018年12月31日
整改措施：市、县（市、区）两级民政部门要加强业务培训交流，切实保障特困人员基本生活权利；对存在问题的责任单位要再次督查核实，举一反三，认真分析存在问题的原因并整改到位。对本次年中核验没有抽检到的单位要查漏补缺，防止类似问题发生。
（七）关于2015－2017年农村饮水安全（巩固提升）工程实施效益整改情况
抽查项目：防城区江山镇潭蓬村饮水安全工程
存在问题：2016年1月建成投入使用不到一年，累计欠水费1万元，被亿港自来水公司关闭总表停止供水至今。
抽查项目：17处没有使用项目
存在问题：上思县11处项目没有接管入户；2处大口井集中抽水项目没接通电无法抽水使用；4处接自来水厂供水管网项目水厂不给接管通水。
责任单位：市水利局
完成时限：2018年12月31日
整改措施：1.加强督查，狠抓落实。加大督查加度，对整改不到位的相关责任人进行约谈通报；
2.明确责任，统筹推进。进一步落实农村饮水安全保障行政首长负责制，加强对农村饮水工作运行管理的协调和领导，帮助协调解决农村饮水安全工程管护主体、接电、接水等问题。
3.建立建全管护机制，确保长久发挥效益。进一步明确“谁经营，谁负责；谁受益，谁负责”的原则，建立健全农村饮水安全的管护机制，加强对群众用水的宣传力度。
三、工作要求
(一)高度重视，加强领导。各级各部门要高度重视年中核验存在问题的整改工作，提高认识，加强组织领导，把整改工作摆上重要议事日程，主要领导要亲自抓、亲自部署、亲自督促落实，分管领导具体抓，并将整改事项分解落实到各有关责任科室和责任人，查找主客观原因，举一反三，分清责任。要突出整改工作的重点，解决突出问题，按照整改时限，采取倒排时间表的方式推动整改工作完成。
(二)强化措施，压实责任。各级各部门要全面分析梳理中期核验存在的问题，对照整改清单中的建议，结合自身实际，按照“五个有”的标准制定切实可行的整改方案，强化整改措施，使整改工作目标到位，责任到位，任务到人，明确要求标准，一级抓一级、层层抓落实，做到立行立改。
(三)真督实查，务求实效。各级各部门要组织力量定期或不定期对各相关责任单位整改工作的进展情况进行监督检查和跟踪，做到全程跟进，全程监督，及时通报，扎实有效推进整改工作，对不按要求落实整改工作的进行通报批评，确保整改工作取得实实在在的成效，整改任务按时按质完成。
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